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1. Перечень компетенций и индикаторов их достижения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенций 
Этап 

Предшествующие эта-
пы 

(с указанием дисци-
плин/практик) 

УК-2 Способен 

управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1 Способен разрабатывать проект 
с учетом анализа альтернативных вари-
антов его реализации, определять целе-
вые этапы, основные направления ра-
бот. 
УК-2.2 Способен объяснить цели и 
сформулировать задачи, связанные с 
подготовкой и реализацией проекта. 
УК-2.3 Способен управлять и владеть 
методикой управления проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 
УК-2.4 Владеет методами оценки по-
требности в ресурсах и эффективности 
проекта. 

2 

 

1 этап 

Б2.В.01(П) Технологи-
ческая (проектно-

технологическая) прак-
тика 

УК-3 Способен ор-
ганизовывать и ру-
ководить работой 

команды, вырабаты-
вая командную 

стратегию для до-
стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1 Способен анализировать, проек-
тировать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организационные 
коммуникации в команде для достиже-
ния поставленной цели. 
УК-3.2 Способен разрабатывать план 
групповых и организационных комму-
никаций при подготовке и выполнении 
проекта. 
УК-3.3 Способен формулировать задачи 
членам команды для достижения по-
ставленной цели, разрабатывать ко-
мандную стратегию и применять эф-
фективные стили. 
УК-3.4 Способен руководить командой 
для достижения поставленной цели.  

1 - 

ОПК-8 Способен 
осуществлять эф-

фективное управле-
ние разработкой 

программных 
средств и проектов 

ОПК-8.1 Знает методы и средства раз-
работки программного обеспечения, ме-
тоды управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы 
организации проектных данных, норма-
тивно-технические документы (стан-
дарты и регламенты) по разработке про-
граммных средств и проектов. 
ОПК-8.2 Умеет выбирать средства раз-
работки, оценивать сложность проектов, 
планировать ресурсы, контролировать 
сроки выполнения и оценивать качество 
полученного результата. 
ОПК-8.3 Владеет методами разработки 

2 

1 этап 

Б1.О.06 Цифровая 
трансформация пред-

приятий 



технического задания, составления пла-
нов, распределения задач, тестирования 
и оценки качества программных 
средств. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен, курсовая работа 

 

  



2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

2.1 Показателем оценивания компетенций на этапе их формирования при изучении дис-
циплины является уровень их освоения. 

 
Индикатор освое-
ния компетенции 

Показатель оценивания 

 

Критерий оценивания 

УК-2.1 Способен 

разрабатывать 
проект с учетом 
анализа альтерна-
тивных вариантов 
его реализации, 
определять целе-
вые этапы, ос-
новные направле-
ния работ. 
 

Знает методы управления проек-
тами. 

Умеет разрабатывать и анализи-
ровать альтернативные варианты 
проектов для достижения намечен-
ных результатов. 

Владеет навыками разработки 
проектов в избранной профессио-
нальной сфере. 

− анализирует сходства и разли-
чия методов управления проектами; 

− аргументирует преимущества 
выбранного метода управления для 
разрабатываемого проекта; 
− выделяет и анализирует целевые 

этапы и основные направления ра-
бот; 

- определяет альтернативные вари-
анты проектов для достижения наме-
ченных результатов и выделяет 
наиболее оптимальный. 

УК-2.2 Способен 

объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные 
с подготовкой и 
реализацией про-
екта. 
 

Знает характеристику этапов 
жизненного цикла проекта, форму-
лирует их цели и задачи. 

Умеет определять причинно-

следственные связи между целевы-
ми этапами и основные направле-
ния работ.   

Владеет навыками разработки 

проекта, определять целевые этапы 
и основные направления работ. 

− определяет целевые этапы и ос-
новные направления работ по проек-
ту; 

- систематически применяет навы-
ки анализа причинно - следственных 
связей с целью выделения задач для 
реализации проекта;  

-прогнозирует изменение роли и 
места человека в историческом про-
цессе и политической организации 
общества;  

- аргументировано представляет 
собственную позицию по различным 
проблемам проекта. 

УК-2.3 Способен 

управлять и вла-
деть методикой 
управления про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла. 
 

Знает методы управления проек-
том и особенности их применения 
на различных этапах жизненного 
цикла проекта. 

Умеет принимать решения и вы-
страивать линию профессионально-
го поведения с учетом управления 
проектом на всех этапах его жиз-
ненного цикла. 

Владеет современными метода-
ми, навыками разработки проектов 
в избранной профессиональной 
сфере. 

- демонстрирует стабильный ха-
рактер знаний и умений, способен к 
их самостоятельному применению в 
процессе разработки и реализации 
проекта; 

− имеет представление о новых 
тенденциях и направлениях в обла-
сти управления проектами; 

- анализирует данные работы пред-
приятия с целью оптимального вы-
страивания процесса управления 
проектом на этапах его жизненного 
цикла; 

-  определяет основные этапы жиз-
ненного цикла проекта и применяет 
соответсвующие методики управле-
ния проектом на всех этапах. 



УК-2.4 Владеет 
методами оценки 
потребности в 
ресурсах и эф-
фективности про-
екта. 

Знает методы оценки потребно-
сти в ресурсах для реализации про-
екта. 

Умеет разрабатывать и анализи-
ровать альтернативные варианты 
проектов для достижения эффек-
тивности проекта. 

Владеет навыками оценки по-
требности в ресурсах с целью обес-
печения эффективности проекта в 
профессиональной сфере. 

− знает методы определения эф-
фективности проекта; 

- определяет основные ресурсы не-
обходимые для проекта; 

- применяет современные методы 
для оптимального определения по-
требности в ресурсах для проекта; 

- в процессе ответа высказывает 
собственную точку зрения, аргумен-
тирует свой ответ. 

УК-3.1 Способен 

анализировать, 
проектировать и 
организовывать 
межличностные, 
групповые и ор-
ганизационные 
коммуникации в 
команде для до-
стижения постав-
ленной цели. 

Знает методики межличностные, 
групповые и организационные ком-
муникации в команде. 

Умеет выстраивать линию про-
фессионального поведения с учетом 
межличностные коммуникаций в 
команде для достижения постав-
ленной цели. 

Владеет современными метода-
ми, навыками анализа и проектиро-
вания   межличностных коммуни-
каций в профессиональной сфере. 

− знает содержание отечественной 
и зарубежной монографической и 
периодической литературы по пси-
хологическим и управленческим во-
просам формирования команд и 
управлению коллективом; 

- аргументирует преимущества вы-
бранных методик формирования и 

управления коллективом; 

− применяет навыки систематиза-
ции и оценки различных явлений, 
принципов, законов и категорий, не-
обходимых для оценки и понимания 
процессов организационных комму-
никации в команде для достижения 
поставленной цели. 

УК-3.2 Способен 

разрабатывать 
план групповых и 
организационных 
коммуникаций 
при подготовке и 
выполнении про-
екта. 

Знает методы эффективного ру-
ководства коллективом. 

Умеет разрабатывать план груп-
повых и организационных комму-
никаций при подготовке и выпол-
нении проекта. 

Владеет методами организации и 
управления коллективом, планиро-
ванием его действий. 

− дает характеристику методам 
эффективного руководства коллек-
тивом; 
− аргументирует преимущества 

выбранных методик формирования и 

управления коллективом; 
− уверенно ставит и решает зада-

чи, правильно расставлять приорите-
ты при подготовке и выполнении 
проекта; 

- применяет методы и средства для 
организации, управления командой 
проекта. 

УК-3.3 Способен 

формулировать 
задачи членам 
команды для до-
стижения постав-
ленной цели, раз-
рабатывать ко-
мандную страте-
гию и применять 
эффективные 

Знает методы разработки ко-
мандной стратегии. 

Умеет разрабатывать командную 
стратегию при подготовке и выпол-
нении проекта. 

Владеет методиками формиро-
вания команд. 

- знает требования к формирова-
нию команд и основные методы 
управления коллективом; 

- обладает теоретическими знания-
ми психологических процессов фор-
мирования и руководства коллекти-
вом; 
− дает характеристику стилей 

управления коллективом, выделяет 
их преимущества и недостатки; 



стили. - определяет командную страте-
гию. 

УК-3.4 Способен 
руководить ко-
мандой для до-
стижения постав-
ленной цели. 

Знает методы управления кол-
лективом. 

Умеет выстраивать линию про-
фессионального поведения в ко-
манде проекта для достижения по-
ставленной цели. 

Владеет навыками и методами 

командообразования. 

− дает характеристику методам 
эффективного руководства коллек-
тивом; 
− формулирует стратегию коман-

ды и решает тактические задачи, 
правильно расставлять приоритеты 
для достижения поставленной цели; 
− применяет методы командооб-

разования для достижения постав-
ленной цели. 

ОПК-8.1 Знает 

методы и сред-
ства разработки 
программного 
обеспечения, ме-
тоды управления 
проектами разра-
ботки программ-
ного обеспечения, 
способы органи-
зации проектных 
данных, норма-
тивно-

технические до-
кументы (стан-
дарты и регла-
менты) по разра-
ботке программ-
ных средств и 
проектов. 

Знает принципы и методы 
управления проектами по разработ-
ке программного обеспечения. 

Умеет выявлять и анализировать 
преимущества и недостатки вариан-
тов решений, оценивать риски, свя-
занные с реализацией разработки 
программного обеспечения.  

Владеет навыками сбора исход-
ных данных, необходимых для раз-
работки, оформления документации 
в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы. 

− свободно ориентируется в содер-
жании методики разработки норма-
тивно-технической документации 
при планировании производимых 
работ с использованием современ-
ных подходов и методов; 
− поясняет сущность методики рас-

чета основных технико-

экономических показателей; 
− владеет методологией разработки 

документации для программного 

обеспечения, ее оформления в соот-
ветствии со стандартами и требова-
ниями нормативно-правовой базы. 

ОПК-8.2 Умеет 

выбирать сред-
ства разработки, 
оценивать слож-
ность проектов, 
планировать ре-
сурсы, контроли-
ровать сроки вы-
полнения и оце-
нивать качество 
полученного ре-
зультата. 

Знает методы планирования и 
оценки потребности в ресурсах для 
реализации проекта. 

Умеет разрабатывать и анализи-
ровать альтернативные варианты 
проектов для достижения эффек-
тивности проекта. 

Владеет навыками планирования 
и оценки потребности в ресурсах с 
целью обеспечения качество полу-
ченного результата. 

− обосновывает преимущества и 
недостатки вариантов проектных 
решений с использованием совре-
менных подходов и методов; 
− осуществляет экономическое пла-

нирование, разработку плана выпол-
нения работ; 

- определяет основные ресурсы не-
обходимые для проекта; 

- применяет современные методы 
контроля и оценки качества работы 
по проекту. 

 



ОПК-8.3 Владеет 
методами разра-
ботки техниче-
ского задания, 
составления пла-
нов, распределе-
ния задач, тести-
рования и оценки 
качества про-
граммных 
средств. 

Знает принципы построения тех-
нического задания при планирова-
нии производимых работ.  

Умеет выявлять и анализировать 
преимущества и недостатки вари-
антов решений, оценивать риски, 
связанные с реализацией работ, 
разрабатывать план выполнения ра-
бот.  

Владеет навыками сбора исход-
ных данных, необходимых для раз-
работки, оформления документации 
в соответствии с требованиями к 

качеству программных средств. 

− свободно ориентируется в со-
держании методики разработки тех-
нического задания при планирова-
нии производимых работ с исполь-
зованием современных подходов и 
методов; 

−  знает структуру и основы под-
готовки документации, для систем-
ного подхода в планирование техни-
ческого задания, составления пла-
нов. 

− владеет методологией разра-
ботки документации, ее оформления 
в соответствии со стандартами и 
требованиями нормативно-правовой 
базы. 

 

Шкала оценивания. 
 

Курсовая работа 

5-балльная шкала Критерии оценки 

«Отлично» 

Работа сдана в установленные сроки, выполнена в соответствии с за-
данием, оформление соответствует требованиям, в работе допущены еди-
ничные ошибки, студент уверенно ориентируется в материале курсовой 
работы, уверенно и аргументировано комментирует принятые решения и 
расчеты 

«Хорошо» 

Работа сдана в установленные сроки, выполнена в соответствии с за-
данием, оформление имеет незначительные отклонения от требований, в 
проекте допущено не более четырех ошибок, студент достаточно уверен-
но ориентируется в материале проекта, аргументировано комментирует 
принятые решения и расчеты 

Удовлетворитель-
но» 

Работа сдана позже установленных сроков, допущены незначительные 
отклонения от задания, оформление имеет существенные отклонения от 
требований, в курсовой работе допущено более пяти ошибок, студент не 
уверенно ориентируется в материале работа, слабо аргументирует и ком-
ментирует принятые решения и расчеты 

«Неудовлетвори-
тельно»  

Работа выполнена не в соответствии с заданием, оформление не соот-
ветствует требованиям, в курсовой работе допущены множественные 
ошибки, студент не ориентируется в материале 

 

 

Экзамен 

5-балльная шкала Критерии оценки 

«Отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-
тенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 
по философии, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой, свободно оперирует приоб-
ретенными знаниями, умениями, применяет их при выполнении заданий 
повышенной сложности. 



«Хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-
тенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допус-
каются незначительные ошибки, неточности, затруднения при переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

Отвечает на вопросы самостоятельно, но с замечаниями. Испытывает 
затруднения при анализе ситуации. 

Удовлетворитель-
но» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-
тенций на базовом уровне: в ходе практических занятий допускаются зна-
чительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, 
навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям.  

Отвечает на вопросы недостаточно самостоятельно.  
Студент испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«Неудовлетвори-
тельно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-
тенций на уровне ниже порогового, проявляется недостаточность знаний, 
умений, навыков. Дисциплинарные компетенции не сформированы. Про-
является полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 
навыков. 

  



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания по дисциплине 

3.1 В ходе реализации дисциплины используются следующие формы и методы 
текущего контроля  

Тема и/или раздел Формы/методы текущего контроля успе-
ваемости 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Раздел 1 Процесс управления проектом Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 2 Управление стоимостью Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 3 Управление человеческими ресурсами Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 4 Управление рисками проекта Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 5 Управление проектами с использованием 
методологии Rational Unified Process (RUP). Итера-
ционные методики организации работ (Agile, 

SCRUM, Kanban, DevOps) 

Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Раздел 1 Процесс управления проектом Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 2 Управление стоимостью Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 3 Управление человеческими ресурсами Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 4 Управление рисками проекта Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 5 Управление проектами с использованием 
методологии Rational Unified Process (RUP). Итера-
ционные методики организации работ (Agile, 

SCRUM, Kanban, DevOps) 

Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов 

Раздел 1 Процесс управления проектом Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 2 Управление стоимостью Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 3 Управление человеческими ресурсами Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 



экзамен 

Раздел 4 Управление рисками проекта Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

Раздел 5 Управление проектами с использованием 
методологии Rational Unified Process (RUP). Итера-
ционные методики организации работ (Agile, 

SCRUM, Kanban, DevOps) 

Практические работы, дискуссии, курсо-
вая работа, защита курсовой работы, 
экзамен 

 

3.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 

Тема для дискуссии: по разделу: «Процесс управления проектом». 
По вопросам: 
1. Что такое проект? Каковы цели проектной деятельности? 

2. Что такое жизненный цикл проекта? 

3. Какова роль основных фаз проекта? 

 

Пример задания на практическое занятие:  
Основываясь на выдвинутой проектной инициативе, магистрант определяет жизненный 

цикл проекта и этапы жизненного цикла. Результат заносится в таблицы 4 и 5. 
 

Таблица 4 – «Фазы проекта» 

Фазы Содержание фазы 

Концептуальная фаза (фаза обоснования 
направлений организационно-экономических 
изменений) 

 

Фаза планирования  

Фаза реализации  

Фаза завершения  

Фаза постпроектного сопровождения и раз-
вития проекта 

 

 

Таблица 5 – «Содержание фаз проекта» 

Название фазы Длительность, дни Дата начала 

фазы 

Стоимость (т.р.) 

1.    

2.    

…    

 

Типовое задание для самостоятельной работы по дисциплине: 
На основании проведенного анализа (таблица 11) составьте таблицу 12 «Управление рис-

ками» 

 

Риск Вероятность Последствия Уровень 
риска 

Управленческое реше-
ние 

     

     

     

 



3.3 Типовые материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов. 

Типовые вопросы к экзамену:  

1. Общие понятия проекта и управления проектами. 
2. Факторы окружения проекта. 
3. Схема процесса управления проектом. 
4. Общая схема структуры проекта и характеристика работ при выполнении проекта. 
5. Цели проекта: понятия, процедуры, источники, описание. 
6. Заказчики проекта и их функции. 
7. Спонсор (куратор) проекта и их функции. 
8. Разработка планов управления проектом. 
9. Руководство и управление исполнением проекта. 
10. Мониторинг и управление работами проекта. 
11. Общее управление изменениями. 
12. Закрытие (завершение) проекта. 
13. Основные отличия проектной деятельности от операционной. 
14. Классификация проектов. Примеры из окружающей жизни. 
15. Подсистемы управления проектами. 
16. Управляемые параметры проекта. 
17. Основные функции управления проектом. 
18. Четыре типа моделей управления проектами. 
19. «Миссия проекта». С какой точки зрения формулируется миссия проекта. 

20. Фазы жизненного цикла проекта и этапы реализации проекта. 
21. Процессы управления проектами. 
22. Области знаний в управлении проектом. 
23. Концепция проекта. 
24. Основные проблемы управления проектами в России. 
25. Основные стандарты управления проектами. 
26. Организационная структура проекта. (Матричные, функциональные, проектные и 

комбинированные организации). 
27. Формирование команды проекта. 
28. Участники проекта, их функции и полномочия. Руководитель проекта. Понятие высо-

коэффективной команды. 
29. Участники проекта и их функции. 
30. Мотивы и стимулы в управлении проектами. 
31. Команда и руководитель. Типы общения в процессе реализации проектов. 
32. Управление конфликтами в ходе управления проектами. 
33. Основные методы управления коммуникациями в проектной команде. 
34. Методы оценки экономической эффективности проекта 

35. Методы и средства стоимостной оценки: управление стоимостью проекта 

36. Планирование потребности в ресурсах. Классификация затрат проекта 

37. Планирование деятельности проекта 

38. Взаимосвязь между продолжительностью проекта и стоимостью выполнения работ. 

Пути сокращения длительности проекта. 
39. Столбиковые диаграммы или график Ганта. Сетевое планирование. 
40. Определение обеспеченности проекта ресурсами. 
41. Этап распределения ресурсов. Выравнивание ресурсов. 



42. Календарное планирование ограниченных ресурсов. 
43. Планирование затрат по проекту (бюджетирование).  
44. Понятие «проектного риска», идентификация рисков, сущность риск-менеджмента.  

Виды рисков.  
45. Методы качественной и количественной оценки рисков. Способы предотвращения и 

пути минимизации наиболее часто встречающихся рисков в проектной деятельности предприя-
тия.  

46. Декомпозиция как первый этап планирования – понятие, суть, этапы. 
47. Основные правила оценки проектов. Методы получения оценок. Параметрические 

оценки. 
48. Стадии управления изменениями проекта. 
49. Контроль при реализации проекта. Метод освоенного объема. 
50. Разработка системы мониторинга проекта. Сбор данных для мониторинга. 
51. Основные показатели эффективности проекта. Факторы, влияющие на успех и неуда-

чи проекта.  
52. Оценка жизнеспособности проекта. 
 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

Тема для дискуссии: по разделу: «Управление человеческими ресурсами». 
По вопросам: 
1. Назовите методы управления коллективом. 

2. Что препятствует формированию коллектива? 

3. Выделите основные качества руководителя проекта. 

 

Пример задания на практическое занятие:  
На основании структуры разбиения работ (СРР) разработайте «Матрицу ответственности» 

вашего проекта (Приложение Б). Результаты занесите в таблицу 5. 
 

Таблица 5 – «Матрица ответственности» 

Этапы ра-
бот 

Ответственные 

         

 

Типовое задание для самостоятельной работы по дисциплине: 
Определите и опишите состав участников проекта и формируется на основе разработанно-

го жизненного цикла таблица с указанием статуса их участия в проекте (внутренний – внешний; 
роль в проекте и т. д.). На основании проведенного анализа заполните таблицу 6. 

 

Таблица 6 – «Участники проекта» 

№ Этапы реализации 
проекта 

Участники проекта 

Заказчик Спонсор Инвестор Подрядчик ….. ….. 
1 Разработка концепции       

2 Оценка жизнеспособ-
ности 

      

3 Планирование проекта       

4 Выбор земельного 
участка, 
изыскания 

      

5 Базовое проектирова-
ние 

      



6 Заключение контрак-
тов 

      

7 Поставки       

8 Строительно-

монтажные 

работы 

      

… …       

N Выход из проекта       

 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 
средств и проектов. 

 

Тема для дискуссии: по разделу: «Управление рисками проекта». 
По вопросам: 
1. Что такое «риски»? 

2. Какие виды рисков для ИТ-компаний Вы знаете? 

3. Какие способы работы с рисками Вы знаете? 

 

Пример задания на практическое занятие:  
Упражнение «Риски проекта и меры предупреждения». В соответствии с рисками, выяв-

ленными в ходе разработки вашего проекта, разработайте предложения по мерам о предупре-
ждении и/или снижении рисков. Результаты занесите в таблицу 4. 
 

Таблица 4 – «Риски проекта и меры предупреждения»  

№ Содержание риска 
Возможные потери Меры предупреждения и/или 

снижения риска Характеристика Сумма 

1.     

2.     

 

 

Типовое задание для самостоятельной работы по дисциплине: 
Проанализируйте ИТ-рынок и определите типовые риски.  
 

Банк контрольных вопросов, заданий и иных материалов, используемых в процессе про-
цедур текущего контроля и промежуточной аттестации находится в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины и/или представлен в электронной информационно-образовательной среде 
по URI: http://www.aup.uisi.ru/. 

 

3.4 Методические материалы проведения текущего контроля и промежуточной ат-
тестации обучающихся 

Перечень методических материалов для подготовки к текущему контролю и промежуточ-
ной аттестации: 

1. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Управле-
ние проектами». –URL: http://aup.uisi.ru/3557272/ 

2. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление 
проектами». –URL: http://aup.uisi.ru/3557272/ 

3. Методические указания к выполнению домашней контрольной работы по дисциплине 
«Управление проектами». –URL: http://aup.uisi.ru/3557272/ 

http://www.aup.uisi.ru/
http://www.aup.uisi.ru/


4. Тесты с разбивкой на дидактические единицы по дисциплине «Управление проектами». 
–URL: http://aup.uisi.ru/3557272/ 


